Risikoanalyse for wishlist projekt

Gruppe: Monir, Tobias, Vahab og Josefine

Risikobeskrivelse (identificering)

Risiko-id	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sandsy nlighed			Mitigerende tiltag
1	06-11-2024	Monir, Tobias, Vahab og Josefine	Udviklere har misforstået P/O	Udviklerene bliver ikke færdige til tiden.	3	4		Løbende kommunikation med P/O og velforberedte møder.
2	06-11-2024	Monir, Tobias, Vahab og Josefine	Dårlig brugergrænseflade	At brugerne ikke vil bruge hjemmesiden	2	5		Få feedback fra mulige brugere
3	06-11-2024	Monir, Tobias, Vahab og Josefine	At hjemmesiden mangler funtioner, som bruger ønsker	At brugerne ikke vil bruge hjemmesiden	4	4		Få feedback fra mulige brugere
4	06-11-2024	Monir, Tobias, Vahab og Josefine	Utilstrækkelig sikkerhed ift. persondata	At vi ikke overholder GDPR	2	4	8	Sørge for vi overholder GDPR
5	06-05-2024	Monir, Tobias, Vahab og Josefine	Fejl/bugs i koden	At hjemmesiden ikke virker som den skal og derfor ikke bliver færdig til tiden	2	2	4	Løbende test